



Délai d'étude conseillé d'un projet de traitement des eaux usées

L'expérience des entreprises adhérentes du SNITER montre que les délais suivants sont nécessaires à la réalisation des meilleures offres techniques et économiques.

Délai d'étude entre la mise à disposition des entreprises du dossier de consultation dans l'entreprise (DCE) et la date de remise de l'offre fixée par le maître d'ouvrage :

CAPACITÉ ¹	DÉLAI (HORS PÉRIODES DE CONGÉS)
< 10 000 EH	10 semaines
de 10 000 à 50 000 EH	13 semaines
de 50 000 à 150 000 EH	17 semaines
> 150 000 EH	> 21 semaines

¹ EH: Equivalent Habitant

voir au verso

Déontologie

Le SNITER n'a connaissance ni des dossiers d'appels d'offres, ni des offres de ses membres, ni du nombre et des noms des candidats consultés.

Le SNITER ne peut intervenir vis-à-vis des donneurs d'ordres qu'en ce qui concerne les délais accordés pour la remise des offres, conformément à la procédure suivante :

a) Le délai (hors périodes de congés) accordé pour l'offre est inférieur à celui qui est recommandé par le SNITER, pour le type de projet considéré. Dans ce cas, une seule demande motivée d'un adhérent suffit pour déclencher la demande de prolongation du SNITER.

b) Le délai (hors périodes de congés) accordé est conforme aux recommandations du SNITER, mais des conditions particulières à

l'appel d'offres (plusieurs solutions imposées, fondations spéciales, difficultés particulières, réhabilitations,...) nécessitent un délai supplémentaire pour présenter des offres de qualité. Dans ce cas, l'intervention du SNITER ne peut être faite qu'après avoir reçu des demandes de prolongation de la part d'au moins deux de ses membres.

Les demandes reçues sont considérées comme confidentielles et ne sont communiquées ni aux membres, ni aux donneurs d'ordres.

La réponse du donneur d'ordre est communiquée à tous les membres du SNITER.

LES ÉTAPES D'ÉLABORATION D'UNE OFFRE D'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Date de mise à disposition du DCE

(Dossier de Consultation des Entreprises)

Constitution de
l'équipe projet

Analyse DCE
Visite du site

Dimensionnement
conception des ouvrages et
des équipements

Choix architecturaux
et paysagers

Consultation
Équipements

Élaboration plans guides génie civil et plans
architecturaux

Plans Équipements

Consultation et Etudes
Génie Civil et Electricité

Rédaction de l'offre

Analyse et vérification
Prix et Prestation

Bouclage dossier
et reprographie

**Date de
remise
de l'offre**